

**График остановки котельных на капитальный ремонт в 2025 году в
Междуреченском муниципальном округе :**

- Районная котельная: **22.07–04.08.2025.**

- Междуреченская котельная: **26.05–08.06.2025.**

- Котельная №11: **19.08–01.09.2025.**

- Котельная №4а-5а: **21.05–13.07.2025.**

- Котельная №12: **14.07–11.09.2025.**

- Котельная №21: **24.06–07.07.2025.**

- Котельная №23: **08.07–21.07.2025.**

- Котельная №26: **10.06–23.06.2025.**

- ОАИТ №7: **18.06–01.09.2025.**

- Котельная №2: **05.08–18.08.2025.**

- ОАИТ Новый Улус: **16.05–01.09.2025.**
- Котельная Широкий Лог: **27.05–09.06.2025.**
- ОАИТ Верхняя Терраса: **25.06–01.09.2025.**
- Котельная Камешек: **15.05–15.09.2025.**
- ОАИТ «Чайка»: **16.05–29.05.2025.**
- Котельная 1 пос. Ортон: **15.05–15.09.2025.**
- Котельная №1 пос. Теба: **15.05–15.09.2025.**
- ОАИТ Чебал-Су: **16.05–01.09.2025.**
- Интегрированный автономный источник теплоснабжения п. Майзас: **15.05–15.09.2025**
- ОАИТ №4 Притомский 1: **16.05–29.05.2025.**
- ОАИТ №4 Притомский 2: **29.05–11.06.2025.**

